

Foregangsbygherre

- ✓ Jo tidligere arbejdsmiljøet bliver inddraget i planlægningen, desto større muligheder er der for at forebygge ulykker og belastninger under byggeriet.
- ✓ En foregangsbygherre stræber efter det bedst mulige arbejdsmiljø for de udførende på byggepladsen.



Foregangsbygherres Mål for arbejdsmiljøindsatsen

Ud fra en vurdering af byggeprojektets arbejdsmiljørisici sættes konkrete mål, så projekterende og udførende kan dokumentere, at de er indfriet.

Fx:

- ✓ Ingen (alvorlige) ulykker
- ✓ Ingen manuelle tunge løft
- ✓ Minimal støvbelastning
- ✓ Minimale støj- og vibrationsbelastninger
- ✓ Minimal udsættelse for stoffer og materialer
- ✓ Arbejdsmiljø behandles på alle planlægnings- og koordineringsmøder



Foregangsbygherres Opgaver og virkemidler

- ✓ Projekterende, rådgivende og udførende firmaer dokumenterer brug af metoder, der sikrer, at projekteringsarbejdet og udførelsen bliver gennemført i overensstemmelse med de opstillede mål for arbejdsmiljøet.
- ✓ Kontrakten skal beskrive de krav, der stilles til projekterende/rådgivende firmas arbejdsmiljøindsats.
- ✓ Udbudsmaterialet til entreprenøren skal indeholde bygherrens mål og ambitioner for arbejdsmiljøet, der beskrives i kontrakten.



Foregangsbygherres Metoder til vurdering af arbejdsmiljøindsatsen

Bygherren skal være synlig i projekterings- og udførelsesfasen.

Det er vigtigt at bygherren kontrollerer, at mål og planer for arbejdsmiljøet bliver fulgt på byggepladsen. Fx:

- ✓ Mønsterarbejdsplads eller anden sikkerhedsrundring
- ✓ Spørgeskemaundersøgelser og interview
- ✓ Nøgletal fra virksomheden
- ✓ Resultater fra Arbejdstilsynets besøg på byggeriet

Foregangsbygherre

Fra papir til praksis



- ✓ **Formålet med projektet har været at få konkrete erfaringer med de virkemidler, der anbefales i vejledningen for at sikre et godt arbejdsmiljø i byggefasen.**
- ✓ **Der blev gennemført 2 projekter i FBT:**
 - en mellemstor byggesag med reovering af Spanteloftbygningen på Holmen.
 - en lille byggesag med reovering i Søgårdlejren.
- ✓ **Det er erfaringerne fra Spanteloftbygningen vi præsenterer i dag.**
- ✓ **Der er udarbejdet en omfattende evalueringsrapport af firmaet Soc-Survey. Rapporten kan hentes på BAR's hjemmeside.**

Foregangsbygherre Projekterfaringer

Erfaringer med kommunikation og motivation

- ✓ **Personlig motivation og engagement hos især byggelederne er vigtige for implementeringen af konceptet**
- ✓ **Alle skal have ejerskab og tage initiativ til arbejdsmiljøSAMarbejde – fra bygherre til håndværkere**
- ✓ **For meget skriftlighed (tjeklister) kan ødelægge det gode initiativ, der kommer af dialog og samarbejde**

Foregangsbygherre Projekterfaringer

Erfaringer med økonomi og udbud

- ✓ Ringe opfølgning på krav i udbuddet og for få sanktionsmuligheder for sikkerhedskoordinator
- ✓ Uklarhed om økonomiske konsekvenser gør det svært at overbevise projekterende og udførende om fordele ved god arbejdsmiljøplanlægning (investering eller udgift?)
- ✓ Projekterende mangler – generelt set - kompetencer på arbejdsmiljøområdet, hvilket gør det svært at inddrage arbejdsmiljørigtige processer og idéer i planlægningen



Foregangsbygherre Projekterfaringer

Erfaringer med fokus på arbejdsmiljøet

- ✓ Brug af arbejdsmiljøkonsulent viste sig at være en positiv ”bivirkning” – indpisker og rådgiver for alle
- ✓ Granskning af arbejdsmiljø skal være et fast punkt på alle projekteringsmøder i projektfasen og på byggemøder
- ✓ Bygherre (rådgiver) skal have fokus på målsætningerne for alle byggeprocesser - både i fællesområder og hos de udførende

Foregangsbygherre hvordan



Vejledninger:

www.bar-ba.dk

www.byggeproces.dk